
[별지7]

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명 다대동 창조커뮤니티존 조성 담당자 창조도시기획단박현제((☎220-5915)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방치된 유휴 공간을 개선하여 쾌적한 가로환경을 제공하고 문화 공간을 

확충하여 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 다대동 120-8번지 일원(통일아시아드공원 일원)

○ 규 모

- 1구간 : 낫개가로공원 A=4,430㎡, 작은도서관(2층) A=342㎡(2,018백만원)

▸ 다대현대아파트~다대삼환아파트 사이 L=265m, B=12~22m

- 2구간 : 테마거리 L=200m, 통일아시아드공원 재정비(2,149백만원)

▸ 통일아시아드 공원 및 주변 도로 L=200m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,167백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 4,167 1,974 469 1,724

국    비 2,083 1,009 212 862

시 도 비 1,042 505 106 431

시군구비 1,042 460 151 431

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 93%)

○ ‘14. 6월 : 도시활력증진지역 개발사업「다대동 창조커뮤니티존 조성」선정

○ ‘15. 9월 ~ ’16. 10월 : 1구간 공사 시행(작은도서관, 낫개가로공원)

○ ‘17. 8월 ~ ’18. 3월 : 2구간(테마거리) 공사시행 ▸ 2017발주, L=100m

○ ‘18. 4월 : 2구간(테마거리) 공사 착공 ▸ 2018발주, L=100m

□ 향후계획

○ ’18. 8월 : 2구간 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음



사업명 조선기자재 협업화단지 내 테마거리 조성 담당자 창조도시기획단 이준걸(☎220-5941)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 공단지역을 도시숲 및 테마거리 등을 조성하여 산단 내 환경개선 

및 근로자의 생산성 향상 등에 기여코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 12월 ~ 2018. 1월

○ 위 치 : 장림포구 및 장림유수지 일원

○ 규 모 : 테마거리 조성 1식, 도시숲 조성 1식

- 테마거리 조성 L=2.6㎞(맛술촌, 놀이촌, 문화촌, 공판장 등)

- 도시숲 조성 A=4,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원(국비1,400, 시비600)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 2,000 374 1,581 45

국    비 1,400 374 1026

시 도 비 600 555 45

시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘16. 10월 : 도시숲 조성사업 실시설계용역 착수

○ ‘16. 11월 : 도시숲 조성사업 실시설계용역 준공

○ ‘17. 12월 : 도시숲 조성공사 착수

○ ‘17. 3월 : 테마거리 조성사업 착수

○ ‘17. 4월 : 도시숲 조성공사 완료

○ ‘17. 12월 : 테마거리 조성사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음



사업명 괴정2동 대티고개 새뜰마을사업 담당자 창조도시기획단박현제((☎220-5915)

□ 사업목적 및 필요성

○ 반복되는 시약산의 토사유출과 침수, 옹벽 붕괴로 쇠락해 가는 대티고개 

마을의 안전 확보, 주거기반시설 확충 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년            

○ 위 치 : 괴정2동 대티고개마을(1,2,3통 일원, A=46,359㎡)

○ 규 모 : 안전·생활·위생인프라 개선, 주택정비 지원, 주민역량강화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,236백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 3,236 151 482 2,603

국    비 2,265 90 173 2,002

시 도 비 291 3 288

시군구비 680 61 306 313

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

○ ‘17. 3월 : ‘17년 새뜰마을사업 대상지 선정

○ ‘17. 10월 : 마스터플랜 용역 착수 ▸ 완료 ’18. 7월

○ ‘17. 11월 : 고개마루 사랑방(노인정) 착공 ▸ 준공 ’18. 5월

□ 향후계획

○ ‘18. 하반기 : 세부사업 추진(소방도로 개설, 주민역량강화 프로그램 등)

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음



사업명 서부산권 장애인스포츠센터 건립 담당자 총무과 손희정(☎220-4122)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서부산권에는 장애인 체육시설이 전무한 상태로 장애인 체육환경 개선

○ 동․서 지역균형 발전을 위한 공공체육서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ～ 2018년            

○ 위 치 : 하단동 낙동남로 1233번길 20

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 3층(연면적 4,007,61㎡, 대지면적 11,107㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,200백만원                                  (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 13,200 763 3,840 8,597

국    비 5,000 731 3,011 1,258

시 도 비 6,400 32 829 5,539

시군구비 1,000 1,000

지 방 채
민간자본
특별교부세 800 800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 82%)

○ 2014년 : 사업비 확보(공모선정) 및 기본계획 수립, 사전 행정절차

○ 2015년 : 기본 및 실시설계 공모 

○ 2016년 : 실시 설계완료 및 공사착공

□ 향후계획

○ 2018년 : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

  ○ 사업기간 : 당초 2014년 ～ 2017년 ⇒ 변경 2014년 ～ 2018년

    - 국가지정문화재 천연기념물 제179호 『낙동강 하류 철새도래지 내』 건립  

 중인 「서부산권 장애인 스포츠센터」 의 조건부 허가조건이행을 위하여

      2016.11.1.～2017.2.28., 2017.12.1.～2018.2.28. 7개월간 공사를 중지함에 

      따라 공사의 연속성이 저해됨은 물론, 관련 공정의 설계변경 등으로

      공기가 연장되었음

  ○ 사 업 비 : 당초 11,400백만원 ⇒ 변경 13,200백만원

    - 공기의 연장, 당초 설계시 누락된 사업비 반영, 추가 공정 및 자산(물품) 

      구입비 등을 반영함에 따라 사업비가 증액되었음 



사업명 을숙도 체육시설 조성 담당자 총무과 이수정(☎220-4124)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부산시 최초의 공공 스쿼시전용경기장을 조성하여 국내․외 스쿼시 경기  

대회 유치, 체육도시 사하구 이미지 제고 및 생활스쿼시 저변을 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ～ 2020년            

○ 위 치 : 하단동 1149-38번지(부지 5,330㎡)

○ 규 모 : 스쿼시전용경기장 연면적 998.53㎡(지상1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,300백만원                                   (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 4,300 69 1,731 2,500

국    비 750 750

시 도 비 875 875

시군구비 2,675 69 1,731 875

지 방 채
민간자본
특별교부세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 41%)

○ ‘17. 12월 : 도시계획시설(체육시설)사업 실시계획 고시

○ ‘18. 5월 : 문화재 현상변경 허가

□ 향후계획

○ 2019년 : 지역발전특별회계사업 예산신청

○ 2020년 : 스쿼시경기장 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

  ○ 사업기간 : 당초 2017 ~ 2018 ⇒ 변경 2017 ~ 2020

    - 당초 2018년 국비(국가균형발전특별회계) 750백만원을 확보하여 공사를 할

      계획이였으나 현재 2019년까지 국비가 확보되지 않아 사업기간 변경이

      불가피함 



사업명  장림·다대지역 노인복지관 건립 담당자 복지사업과정규섭(☎220-5604)

□ 사업목적 및 필요성

 ○ 사하(신평)사랑채노인복지관의 괴정동 지역편중 및 이용자 포화상태로 인한 장림다대

지역 거주 노인의 이용인원 분산 필요

  ○ 장림ㆍ다대지역의 60세 이상 노인인구 증가에 따른 노인복지 수요증가

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018. 5월 

○ 위 치 : 부산시 사하구 다대로300번길 9(장림동 385번지)

○ 규 모 : 부지 378㎡, 건물 연면적 1,621.43㎡ (지하1층/지상8층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 5,600 1,364 1,413 2,823

국    비
시 도 비 2,200 28 629 1,543

시군구비 3,400 1,336 784 1,280

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘16. 4 ~ 10월 : 설계용역 완료 및 건립공사 착공

○ ‘16. 12월 : 투융자 재심사 ▹ 조건부승인

○ ‘18. 5월 : 건립공사 준공

□ 향후계획

○ ‘18. 8 ~ 9월 : 위탁운영법인 선정 및 위수탁계약 체결

○ ‘18. 11 ~ 12월 : 시설개관

□ 사업변경 내역

구 분 당 초 변 경 비 고

사업규모
부지 389㎡, 건축연면적 

1,620㎡, 지하1층/지상8층

부지 378㎡, 건축연면적 

1,621.43㎡, 지하1층/지상8층

도로공제에 

따른 부지면적 

축소

사업기간 2015년 ～ 2018년 1월 2015년 ～ 2018년 5월



사업명 하단5일장 주변 노외 공영주차장 조성 담당자 교통행정과 최유미(☎220-4554)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택가ㆍ상가 밀집 지역의 이면도로 및 하단오일 상설시장 주변 불법

주․정차 근절 및 지역 주민들의 주차편의 도모 및 재래시장 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월∼ 2018. 11월            

○ 위 치 : 하단1동 54번지 일원 

○ 규 모 : 61면 (2층3단) ▷연면적 1,433㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,950백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 3,950 22 2,602 1,326

국    비
시 도 비 1,750 424 1,326

시군구비 2,200 22 2,178

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

❍ ‘16. 11월 : 도시계획시설(주차장) 결정 및 지형도면 고시

❍ ‘17. 4월 : 실시설계 완료 및 보상협의 시행

❍ ‘18. 4월 : 사업구간 전체 보상완료

❍ ‘18. 5월 : 공사착공 

□ 향후계획

○ ‘18. 11월 : 공사 준공 

□ 사업변경 내역

○ 대상지 지형을 고려한 획기전인 형태의 구조물 변경으로 주차면 증가

▪당초  : 주차면 50대 , 사업비 : 32억원     

▪변경  : 주차면 61대 , 사업비 : 39.5억원



사업명 감천2동 감정초교일원 천마산 산복도로 개설 담당자 창조도시기획단박현제((☎220-5915)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고지대 저소득 주민 밀집지역 교통 불편 해소, 화재취약 지역의 소방도로

확보, 재해·재난으로부터 피해 최소화 

○ 천마산 뉴딜 사업과 연계하여 지역 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2019년  

○ 위 치 : 감천동 산99-1 ~ 10-149번지 일원

○ 규 모 : 소방도로 개설 L=332m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,800백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 6,800 1,000 3,667 2,133

국    비 933 773 160

시 도 비 2,527 1,000 1,447 80

시군구비 3,340 1,447 1,893

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31%)

○ ‘13. 10월 : 도시활력증진지역 개발사업「지성이면 감천문화마을조성」선정

○ ‘17. 5월 : 도시활력증진지역 개발사업 계획변경 승인(소방도로 위치 변경)

○ ‘18. 2월 ~ 4월 : 국·시비 확정·교부

○ ‘18. 4월 : 소방도로 개설 구조검토 용역 착수

○ ‘18. 6월 ~ 7월 : 소방도로 개설 실시계획인가 고시 및 분할측량 실시

□ 향후계획

○ ‘18. 8월 : 소방도로 개설 구조검토 용역 완료

○ ‘18. 하반기 : 보상협의 완료 및 착공 ▹ 2019년 하반기 준공 예정

□ 사업변경 내역

구 분 위 치 규 모 사업비(백만원) 비고

당초
감천동 산91~5번지~ 6-1236번지
일원 ▸ 감천문화마을 내

L=340m 
B=4~6m

3,987
(국933 시1,527 구1,572) 사업비 증가 

1,813
구비 부담변경

감천동 산99-1번지~10-149번지
일원 ▸ 감정초교 일원

L=332m 
B=10m

5,800
(국933 시1,527 구3,340)

○ 감천문화마을 보존형 지구단위 계획에 따라 소방도로 위치 변경



사업명 천마산터널 상부 공원 조성 담당자 산림녹지과김민영(☎220-4521)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부산시에서 추진 중인 천마산터널 공사와 관련하여 생활불편을 겪는 지역주민을  

      위하여 공원조성을 통해 주거환경 개선 및 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2020년            

○ 위 치 : 감천동 31-5번지 일원 (천마산터널 상부)

○ 규 모 : 소공원 조성 A=1,368㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,920백만원                                   (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 3,920 20 - 3,300 600

국    비 300 - - - 300

시 도 비 3,540 - - 3,240 300

시군구비 80 20 - 60 -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - -- - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ ‘15. 1월 : 감천주민 민원대책 회의 ▷주민제안(도로, 주차장, 공원) 중 공원으로 합의

○ ‘15. 3월 : 천마산터널공사 민원대책 보고(市) ▷보상비, 공사비 국․시비 지원

○ ‘16. 3월 : 도시관리계획(공원) 결정 및 지형도면 고시(용역완료 3.29.)

○ ‘18. 2월 : 토지보상비 32.4억원 확보(市특별조정교부금)

○ ‘18. 3월 ~ 5월 : 토지․물건 조사, 사업인정에 관한 의견청취(중토위, 소유자 등)

○ ‘18. 6월 ~ 7월 : 공원조성계획(안) 관계부서 협의, 주민 열람공고

□ 향후계획

○ ‘18. 8월 ~ ’19. 3월 : 도시계획시설사업 절차 이행 및 토지보상

○ ‘19. 4월 ~ ’20. : 건물철거, 공사시행 및 완료

□ 사업변경 내역

구 분 사업기간 총사업비(백만원) 비 고
당 초 2015 ~ 2018 3,900

변 경 2015 ~ 2020 3,920
- 15년 용역비(도시관리계획 결정 20백만원) 반영
- 18년 토지보상비 확보에 따른 사업기간 연장



사업명 실버힐링센터 조성 담당자 건강증진과손현정(☎220-5722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매안심센터와 작은(노인전문)도서관 등을 연계·설치하여 노인을 위한

복합문화공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10월~ 2019. 3월            

○ 위 치 : 부산광역시 사하구 까치고개로 50-10

○ 규 모 : 부지 1,532㎡, 연면적 997.87㎡(지하1층, 지상3층)

  ○ 내 용 : 치매안심센터, 작은(노인전문)도서관, 동아리실 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,950백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 2,950 2,950

국    비 720 720

시 도 비 890 890

시군구비 1,340 1,340

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ ‘17. 12월 : 공유재산 관리계획 심의 의결 

○ ‘18. 1월 : 부동산 매매계약 체결 및 소유권 이전등기 

  ○ ‘18. 4월 ~ 7월 :리모델링 설계 용역 완료

□ 향후계획

○ ‘18. 9월 : 리모델링 공사비 8억(구비 100%) 확보 예정 

○ ‘18. 10월 ~ ‘19. 2월 :리모델링 공사 발주 및 준공 

○ ‘19. 3월 : 실버힐링센터 개소 

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 

- 당초 : 2017. 10월 ~ 2018. 9월

- 현재 : 2017. 10월 ~ 2019. 3월



사업명 을숙도문화회관대공연장건축음향개선 담당자 을숙도문화회관하종홍(☎220-5804)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대공연장의 음향 품격을 높이고 수준 높은 공연 유치를 위해 건축음향   

개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2020년            

○ 위 치 : 사하구 낙동남로 1233번길 25(하단동) 을숙도문화회관

○ 규 모 : 1단계-확산판(100㎡), 벽면(950㎡), 바닥(913㎡), 천장(1,200㎡), 객석의자(708석)

2단계-무대반사판(1식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 1,600 373 627 600

국    비 600 600

시 도 비
시군구비 1,000 373 627

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 62.5%)

○ ‘16. 10월 : 을숙도문화회관 대공여장 건축음향 개선 추진계획 수립

○ ‘17. 10월 ~ ‘18. 4월 : 1단계 공사

□ 향후계획

○ 2019년 : 국가균형발전특별회계 예산(600백만원) 신청

○ 2020년 : 2단계 공사 시행(무대반사판 교체)


