
 개별 투자심사 사업 추진현황 

사업명 장림2동 행정복지센터 민원주차장 조성 담당자 총무과(☎220-4114)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 행정복지센터 민원주차 공간을 확충함으로써 방문 민원인의 주차 수요를
     충족시켜 주민편의 증진에 기여 

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 3. ~ 2025. 1.            
  ○ 위 치 : 장림동 604-154 등 7필지(現 장림2동 행정복지센터 일원) 
  ○ 규 모 : 부지 486㎡, 지평식 주차장 18면 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 2,800백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 2,800 2,250 550
국    비
시 도 비 1,325 1,125 200
시군구비 1,475 1,125 350
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67%)
  ○ 2023. 4월 : 감정평가 실시
  ○ 2023. 5월 : 매수 협의
  ○ 2023. 6월 ~ 12월 : 부동산 매매계약 체결 
  ○ 2024. 1월 : 실시설계 용역(도시정비과)
  ○ 2024. 4월 : 설계안정성 검토 용역(도시정비과)
  ○ 2024. 6월 : 석면해체공사 
  ○ 2024. 7월 : 실시설계 용역 주민설명회

□ 향후계획
  ○ 2024. 9월 : 공사 착공
  ○ 2025. 1월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)
구  분 사 업 비 규    모 사업기간 비  고
당  초 2,250백만원 부지 486㎡, 주차장 17면 2022. 8. ~ 2023. 6.
현  재 2,800백만원 부지 486㎡, 주차장 18면 2023. 3. ~ 2025. 1.



사업명 노후 어업지도선(부산235호) 대체 건조 담당자 경제진흥과(☎220-4497)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 우리 구 어업지도선(부산235호)의 내구연안 초과 및 노후화(’92년 건조, 선령 32년)로 

인해 효율적인 어선 안전조업 지도의 한계, 해상안전 사고 우려

□ 사업개요
  ○ 기   간 : 2023년 ~ 2025년  
  ○ 위   치 : 감천항로 37(감천1동 감천항 중앙부두)
  ○ 규   모 : 25톤급 친환경 어업지도선 1척

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 3,631백만원(실시설계 131, 건조비 3,500)

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계
국    비
시 도 비
시군구비 3,631 - 65 66 3,500
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
  ○ 2023. 1월 : 노후 어업지도선(부산235호) 대체건조 추진계획 수립
  ○ 2023. 6월 : 실시설계 예산 확보(1.5억)
  ○ 2023. 8월 : 노후 어업지도선(부산235호) 대체건조 기본 및 실시설계 용역 착수
  ○ 2024. 3월 : 노후 어업지도선(부산235호) 대체건조 기본 및 실시설계 용역 준공
    ‣ 대체건조 선박 설계 완료[25톤급 친환경 기관(DFP) 선박, 건조비 등 3,500백만원]

□ 향후계획
  ○ 2024. : 대체건조비 예산 확보 방안 강구(국비 지원 건의 등)
  ○ 2025. : 예산 확보 시 대체건조 추진

□ 사업변경 내역(해당시)
  ○ 총사업비 변경(3,300백만원 → 3,631백만원)
    ‣ 실시설계 완료에 따른 건조비 내역 변경[당초 3,150백만원 Ü 설계완료 3,500백만원]

  ○ 우리 재정 상황 고려, 자체재원(구비) 외 예산 확보(국비)를 위하여 사업기간 
연장(2024. 12. → 2025. 12.)



사업명 저탄소 그린산업단지 조성사업 담당자
전략사업과(☎220-5021)
도시정비과(☎220-4724)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 서부산스마트밸리(구. 신평장림일반산업단지)는 공해 유발업체가 집단화되어 있는 

노후 산업단지로서 비점오염물질 발생부하량이 높아 비점오염 저감 및 물순환 
개선을 통한 그린산단 조성

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023년 ~ 2025년 (3년)            
  ○ 위 치 : 서부산스마트밸리 일원 A=2,815천㎡
  ○ 규 모 : 저영향개발(LID)기법 설치 1식
    - 투수포장 및 블럭 설치, 식생체류지, 식물재배화분 설치 등
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 6,000 516.8 185.01 1,800 3,683.2
국    비 3,000 516.8 185.01 600 1,883.2
시 도 비 1,500 600 900
시군구비 1,500 600 900
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
  ○ 2022.  9월 : 저탄소 그린산단 조성사업 환경부 공모 선정 ▷ 市 공모신청
  ○ 2023.  3월 ~ 8월 : 사전 행정절차 이행
   ▷ 지방재정투사심사, 용역 계약심사, 사업수행능력평가 등
  ○ 2023.  9월 : 기본 및 실시설계용역 착수
  ○ 2023. 11월 : 용역 착수보고회 개최
  ○ 2024.  3월 : 용역 신규사업설명회(환경청) 및 중간보고회 개최

□ 향후계획
  ○ 2024.  8월 : 기본 및 실시설계용역 완료 ▷ 사업시행 : 도시정비과 
  ○ 2024. 10월 ~ 2025. 12월 : 공사시행 

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 신평 예비군훈련장 진입로 선형개량 담당자 교통행정과(☎220-4552)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 해당 구간은 차로 폭이 협소하고 일부구간 차량교행이 어려워 교통안전사고  
     위험이 높아 도로 선형개량 및 확장공사를 통해 안전사고를 예방하고 주민  
     불편사항을 해소하고자 함

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4년)
  ○ 위 치 : 신평동 산 26-4 ~ 괴정동 645-3
  ○ 규 모 : 위험도로 구조개선 L=590m, B=10~12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 2,500백만원 

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 2,500 - 60 884 1,556
국    비
시 도 비 1,300 - 60 442 798
시군구비 1,200 - 0 442 758
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(설계용역 중, 진도 : 20%)
  ○ 2020.06.   : 도시계획시설(도로 : 중로 3-419호선, 소로 1-85호선)사업
                  실시계획 고시
  ○ 2020.07.   : 도시관리계획(시설 : 소로 1-85호선) 실효고시(일부구간)
  ○ 2023.05.30. : 실시설계 용역 착수
                   - 용역기간: 2023.05.30.~11.25.(공정율: 90%)   
                   - 용 역 비: 86,389천원
  ○ 2023.11.03. : 실시설계 용역 정지  ▷ 행정절차 완료 시 까지
  ○ 2024.03.   : 區 도시계획위원회 심의
  ○ 2024.04.   : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
  ○ 2024.06.   : 실시설계 中

□ 향후계획
  ○ 2024.08. ~ 2. : 예산 확보(구비 300백만원) 및 보상 관련 행정절차 이행
  ○ 2025.03. ~ 2026.12. : 공사시행, 예산확보(1,250백만원)


