

관리번호
3-1

신평·장림산업단지 「낙동강 테크노밸리」 조성

사업구분	신규사업	사업주체	시 / 구
사업기간	2022년~2027년	추진상황(%)	추진 중(40%)
소요예산	비예산	완료시기	임기후
추진부서	전략사업과 스마트산업담당 (최재봉 ☎5021)	협조부서(기관)	市 산업입지과 (박정화 ☎888-4932) 市 지산학협력과 (김은숙 ☎888-6772)

【사업추진계획】

□ **사업추진목표(최종목표)**

- 스마트 산단 복합지원체계(전진 플랫폼) 구축으로 신평·장림산업단지를 「낙동강 테크노밸리」로 조성

※ 임기 내 목표 : 인프라 구축 및 첨단업종 육성 및 이전 추진

□ **사업개요**

- 전통 제조업 위주의 산업단지를 스마트 산단으로 변화시키기 위한 인프라 (복합지원체계) 구축
- 산·학·관 협력을 통해 산단 내 기존 기업을 첨단업종으로 육성
- 산업단지 내에 혁신·첨단기업을 유치하여 신평·장림산업단지를 스마트 산단 (낙동강 테크노밸리)으로 변모

□ **세부추진계획**

- 산업단지 내 복합지원시설(혁신지원센터, 기업지원센터 등)에 혁신역량을 강화할 수 있는 시설(연구개발공간, 근로자 교육·편의시설 등) 도입 요청
- 지역사회와 대학의 업무협약 체결 등을 통한 산·학·관 협력 지원체계 구축
- 산업단지 내 지식산업센터에 혁신·첨단기업 및 지원시설이 입주토록 권장 및 홍보

□ **연차별 추진계획**

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	10%	40%	60%	80%	100%	
「낙동강 테크노밸리」 조성	조례 개정(안) 검토	조례 개정, 인프라 구축(홍보) 및 산·학 협업 지원	인프라 구축(홍보) 및 산·학 협업 지원	시설도입 추진 및 산·학 협업 지원	시설도입 추진 및 산·학 협업 지원	낙동강 테크노밸리 조성

【추진실적】

□ 신평·장림산업단지 친환경 스마트 산단 조성

<저탄소 그린산단 조성사업>

- 2023. 02. : 저탄소 그린산단 조성사업 추진계획 수립
- 2023. 03. ~ 08. : 용역 계약심사, 사업수행능력평가(PQ) 등 행정절차이행
- 2023. 09. : 용역 착수
- 2023. 11. : 착수보고회 개최

<노후거점산단 경쟁력강화사업지구·스마트그린산단 선정>

- 2023. 04. : 신평·장림산단 「노후거점산단 경쟁력강화사업지구 후보지 공모」 선정
- 2023. 06. ~ 07. : 혁신계획 수립을 위한 기업체 수요 조사 및 필요사업 발굴
- 2023. 08. : 혁신계획 발굴사업 제출(→ 시 산업입지과)
- 2023. 08. : 노후산업단지 재생사업 공모 선정
- 2023. 08. ~ 12. : 혁신계획 수립 관련 전문가 컨설팅(1~3차)
- 2023. 11. : 스마트그린산단 실행계획(10개 사업) 제출(산단공→산자부)

<신평·장림산업단지 경쟁력강화 전략 수립 용역>

- 2023. 09. : 경쟁력강화 전략 수립 용역 추진계획 수립
- 2023. 10. : 용역 착수

□ 산·학·관 협력체계 구축

- 2022. 10. : 부산경제진흥원(혁신지원센터 운영기관) 방문 및 협의
- 2023. 02. : 「부산광역시 사하구 기업 활성화 지원에 관한 조례」 개정
- 2023. 03. : 사하구 ↔ 부산보건대 협력체계 구축 협약 체결
- 2023. 05. : 사하구·부산보건대 「고등직업교육거점지구사업」 선정
- 2023. 11. : 사하구 ↔ 동아대 「SW중심대학 사업」 협약 체결
- 2023. 12. : 사하구 ↔ 동아대 상생발전을 위한 업무협약 체결

□ 지식산업센터 활성화

- 2023. 02. : 지식산업센터 선진지 견학 실시
 - ▷ 센텀시티일반산업단지, 서울·경기 일원 우수 지식산업센터 및 관리기관 등
- 2023. 06. : 「신평·장림산단 환경개선 및 창업기업 활성화를 위한 업무 협약」 체결
 - ▷ 사하구, 산단공 부산지역본부, (주)포유산업, SK에코플랜트 4자 협약
- 2023. 06. ~ 08. : 지식산업센터 활성화를 위한 기업인 간담회 개최(2회)
- 2023. 09. ~ 12. : 기업 유치 홍보 추진(홍보 콘텐츠 제작, 영상 및 일간지 광고 등)

【금후계획】

- 저탄소 그린산단 조성사업 : 기본 및 실시설계용역 완료('24.5.) 후 공사 추진
- 노후거점산단 경쟁력강화사업지구 : 경쟁력강화사업지구 지정('24.3.) 및 공모사업 추진
- 기업 혁신 역량 강화를 위한 산단 내 인프라 구축
- 산학협력 공모사업 지원 추진
- 지식산업센터 및 기업 유치 관련 홍보 지속 추진

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	1회

【기대효과】

- 산·학·관 협력 지원체계 구축으로 지역 인재 양성 및 첨단기업 육성
- 신평·장림산업단지를 첨단 스마트 산단으로 조성하여 낙후된 산단 이미지 개선 및 기업하기 좋은 사하 만들기에 기여