

보훈회관 조성

《추진배경 혹은 목적》

- 국가유공자와 보훈단체에 대한 예우와 지원을 위해 보훈회관을 건립하여 보훈가족의 숙원사업 해소 및 복지향상과 사기를 양양하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 사하로141번나길 11-1(괴정동 494-10번지)
- 사업기간 : 2011년 1월 ~ 2013년 7월
- 총사업비 : 18.6억원(국비 5, 구비 13.6)
- 사업내용 : 사하구 보훈회관 리모델링공사

■ 추진상황

- '11. 1 : 보훈회관 건립계획서 제출(국가보훈처)
- '11. 5 : 보훈회관 지원대상 선정
- '12. 3 : 보훈회관 건물 매입
- '12. 10 : 리모델링 설계용역 준공 및 계약심사
- '12. 11 : 공정별 공사 입찰
- '12. 12 : 공정별 계약
- '13. 1 : 건축공사 착공
- '13. 3 : 준 공
- '13. 4. 1 : 개 관
- ~ '13. 7 : 기능 보장

■ 기대효과

- 사하구 보훈회관에 10개 보훈단체가 입주하여 상호 소통 및 통합분위기를 조성하고 보훈가족의 교류 및 쉼터 공간으로 활용

□ 사업명 : 보훈회관 조성

《 위치도 》



《 현장 사진 》

