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사업구분 신규사업 사업주체 구 

사업기간 2023년~2024년 추진상황(%) 추진 중(10%)
-세부계획 미정(문체부)-

소요예산 400백만원 완료시기 임기내

추진부서
문화관광홍보과 문화예술담당

(김성미 ☎4062) 
협조부서(기관) -

【사업추진계획】

 □ 사업추진목표(최종목표)

  ○ 문화를 통한 지역발전의 통합적 체계적 계획 수립으로 문화적 기반과 역량을 

갖춘 도시로의 발전을 도모하기 위한 문화도시 지정 추진

 □ 사업개요

  ○ 사업기간 : 2년(2023년~2024년)

  ○ 사 업 비 : 400백만원

    ※ 지정 후 도시 당 4년간 총 예산 : 최대 200억원(국비 50%, 지방비 50%)

  ○ 대한민국 문화도시 2024년 신청 추진일정안 (문화관광체육부)

    - 공모 공고 및 접수 : 2024. 6. ~ 11.

    - 지정 발표 : 2024. 12.   ※ 7개 권역별마다 1개소 지정, 전국 7개소 지정

    - 예비사업 추진 및 본사업 준비(구비 추진) : 2025. 1. ~ 12.

    - 본 사업 최종 지정(국비 지원) : 2026년 ~ 2028년(3년간)   

  ○ 부산시 구군 문화도시 지정 현황

    - 영도구(2019. 1차 지정), 수영구(2022. 5차 예비문화도시 지정)

     ※ 북구 : 2021년 제4차 예비문화도시 지정, 문화도시는 미지정

 □ 세부추진계획

  ○ 2023.  1. ~ 2024. 10. : 문화도시 지정을 위한 예비조사, 용역 추진 등 준비

  ○ 2024. 11. : 문화도시 공모 신청

  ○ 2025. ~ : 문화도시 지정 시 사업 추진



 □ 연차별 추진계획

세부추진내용
임기 내

임기 후
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

0% 10%  100%

문화도시 추진 공모준비 공모신청

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구  분 총사업비 기투자 계
민선8기 2027년
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국  비
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구  비 400 400 200 200
기  타

【문제점 및 대책】

  ○ 문화도시 공모 신청을 위한 사전 절차 필요

    - 문화도시 조성을 위한 기본용역 실시(100백만원)

    - 최소 2년에 걸친 구 자체 사업 추진(300백만원) ▷ 협의체 구성 및 운영, 

      토론회, 포럼 등 정책 수립을 위한 의견수렴, 마중물 사업 등    

  ○ 문화도시 지정 후 사업비는 국비, 지방비 1:1 매칭 사업으로 예산확보 방안 필요

   ※ 문화도시 지정시 주요 사업 : 문화도시센터 운영, 거점공간 조성, 프로그램 운영 등

  ○ 문화도시 예비사업 진행 : 2025년 이후  ▷ 1,500백만원(지방비)

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등 만족도, 설문조사 민간전문가 자문 언론·방송 보도 기  타

- - - - -


