

<b>관리번호</b> 2-4	<b>국공립어린이집 확충</b>
--------------------	-------------------

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2022년~2026년	추진상황(%)	추진 중(20%)
소요예산	600백만원	완료시기	임기내
추진부서	여성가족과 보육담당 (정윤아 ☎5642)	협조부서(기관)	市 출산보육과 (김선희 ☎888-1592)

## 【사업추진계획】

### □ 사업추진목표(최종목표)

- 부모 선호도가 높은 국공립어린이집 확충을 통해 질 높은 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성(매년 1개소 확충)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 개소당 120백만원(리모델링비 110, 기자재비 10)  
※ 보조비율 : 국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
- 사업내용
  - 신규 500세대 이상 공동주택 내 국공립어린이집 신규 설치
  - 민간어린이집(공동주택 관리동) 국공립 전환
  - 민간·가정어린이집(장기임차) 국공립 전환

### □ 세부추진계획

- 공동주택 국공립어린이집 신규설치
  - 두산위브더제니스센트럴사하(2024. 9월 준공 예정)
- 공동주택 관리동 국공립 전환, 민간·가정어린이집 장기임차 전환을 통한 국공립 어린이집 확충으로 민간·가정어린이집과의 상생 및 기존 민간 인프라 활용

### □ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	20%	20%	60%	80%	100%	
국공립어린이집 확충	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	

## 【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	600		600	120	120	120	120	120	
국 비	300		300	60	60	60	60	60	
시 비	150		150	30	30	30	30	30	
구 비	150		150	30	30	30	30	30	
기 타									

## 【추진실적】

- 2023년 : 1개소 개원
  - ▷ 힐스테이트사하역 어린이집

## 【금후계획】

- 2024. 하반기 : 두산위브더제니스센터럴사하아파트(장림동) 내 국공립어린이집 신규설치
- 2024. 하반기 : 공동주택 관리동 민간 어린이집 국공립전환 추진(1개소)
- 민간·가정어린이집 국공립 전환사업 적극 안내 및 추진

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	1회	-

## 【기대효과】

- 보육의 공공성을 강화하고, 신뢰할 수 있는 보육서비스를 제공하여 아이 키우기 좋은 보육환경 조성