

다대포항 해안도로 개설

《추진배경 혹은 목적》

- 감천항과 다대포항 연결을 통한 지역균형개발 촉진
- 다대포항 국가어항과 연계한 해안관광도로 개설로 관광기능 강화

■ 사업개요

- 위치 : 다대1치안센터 ~ 통일아시아드공원 간
- 사업기간 : 2020년 ~ 2026년
- 총사업비 : 184억원(시비 154, 구비 30)
- 사업내용 : 도로개설 L=350m, B=20m(지상구간L=217m, 공유수면L=133m)

■ 추진상황


- 2020. 4. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- 2022. 6. : 실시설계용역(공유수면부) 착수
- 2022. 11. : 광역시도 지정 [부고 제2022-436호(2022.11.16.)]
- 2022. 12. : 시비 36.4억원 교부(특별조정교부금)

■ 기대효과

- 감천항과 다대포항 연결을 통한 지역균형개발 촉진 및 해안관광도로 개설을 통한 관광기능 강화

□ 사업명 : 다대포항 해안도로 개설

《 위치도 》



《 현장 사진 》

